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Messaggio municipale no. 52 del 4 maggio 2015 (risol. N. 437) 
________________________________________________________________________ 
 
Oggetto: richiesta di un credito suppletorio di CHF 268'793.50 per la 

ristrutturazione e l’ampliamento della scuola dell’infanzia della frazione 
di Ludiano. 

 
 
Gentili presidente, consigliere e consiglieri, 
 
la realizzazione dell’opera di ristrutturazione con ampliamento della scuola dell’infanzia 
nella frazione di Ludiano rappresenta il primo segno tangibile della volontà politica di 
portare avanti il motto aggregativo “Comune per le famiglie” ed è un fiore all’occhiello per 
la qualità architettonica e per la funzionalità dell’infrastruttura scolastica portata a termine 
durante l’estate del 2014. 
L’entrata in funzione della sede ha quindi potuto essere garantita con il corrente anno 
scolastico 2014/2015, con grande soddisfazione delle maestre, degli allievi e delle allieve, 
con le rispettive famiglie. 
 
 
I. Cronistoria e descrizione dei lavori supplementari eseguiti 

La concessione del credito di CHF 1'475'000.- era stata approvata all’unanimità da parte 
del legislativo dell’allora Comune di Ludiano, nella seduta del 14 giugno 2011. 
Inizialmente il progetto prevedeva l’edificazione di una nuova ala, con un intervento di 
risanamento piuttosto limitato sulla parte esistente. L’esigenza di creare in tempi brevi 
nuovi spazi per il numero crescente di allievi iscritti alla scuola dell’infanzia della frazione è 
stato immediatamente recepito dall'esecutivo dopo la fase d’insediamento.  
 
In effetti, al momento dell’entrata in funzione del nuovo Comune di Serravalle (1.4.2012) i 
lavori di ampliamento e di ristrutturazione sullo stabile non erano ancora stati iniziati e si è 
proceduto senza indugio all’avvio delle procedure d’appalto. 
Il totale delle opere deliberato ammontava inizialmente a CHF 1'472'541.60 (IVA incl.). 
 
Benché il progetto iniziale non prevedesse un risanamento sostanziale del vecchio 
edificio, con l’avanzamento della ristrutturazione sono emerse due problematiche distinte: 
la necessità di sostituire completamente il sistema di distribuzione dell’acqua dei radiatori, 
posto sotto il betoncino, e un aspetto di salute pubblica dal momento in cui i valori del gas 
radon superavano il limite stabilito per gli edifici pubblici.  
In data 21 maggio 2012 il Municipio di Serravalle decideva l’aggiornamento del progetto, 
con la certificazione dello standard Minergie pure per la parte vecchia dello stabile 
(inizialmente era prevista la certificazione unicamente per la parte nuova). 
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Per risolvere in modo ottimale le due problematiche e per poter acquisire la certificazione 
Minergie hanno dovuto essere deliberate, in diverse fasi nell’arco del proseguimento 
dell’esecuzione lavori, le seguenti opere supplementari: 
 

 demolizione del vecchio pavimento, con opere di scavo per raggiungere la 
massicciata; 

 introduzione di un sistema di drenaggio sotto il pavimento per l’evacuazione del gas 
radon;  

 progettazione energetica (necessaria per la certificazione Minergie); 
 impermeabilizzazione e l’isolazione termica del pavimento (inizialmente era prevista 

unicamente una copertura in carta catramata); 
 realizzazione di un sistema di riscaldamento a serpentine integrato nei nuovi 

betoncini; 
 sostituzione completa dei serramenti (inizialmente era previsto il mantenimento dei 

vecchi serramenti e la sostituzione unicamente dei vetri); 
 sostituzione del quadro elettrico esterno. 

 
Una volta completata l’opera in muratura, si è trattato di analizzare da vicino l’opportunità 
di dotare la Scuola dell’Infanzia di arredo funzionale e servibile. 
Il credito inizialmente concesso infatti prevedeva il recupero del mobilio esistente. Già 
durante la permanenza degli allievi e delle allieve presso la Casa San Carlo, vista la 
necessità di trasferire provvisoriamente la sede scolastica negli anni 2012/2013 e 
2013/2014, il mobilio datato degli anni ’70, dopo il trasloco aveva evidenziato notevoli 
segni d’usura e necessità d’interventi regolari di manutenzione o di sistemazione in 
seguito alle regolari rotture. 
Alcuni elementi, particolarmente pregevoli e meritevoli di conservazione, anche in virtù 
della loro collocazione storica all’interno dell’edificio originale dell’arch. Aurelio Galfetti, 
inaugurato la prima volta nel 1966, sono stati ridipinti ed inseriti con buongusto e grande 
soddisfazione nella nuova struttura. 
Tutto l’arredamento costituito dai tavoli e sedie per la mensa, scaffali, mensole, banchi, 
panchine e appendiabiti sono invece stati sostituiti. Sono inoltre state apportate modifiche 
funzionali all’arredo-bagno, con l’acquisto di lavelli ottagonali più confortevoli per i bambini 
e di concezione innovativa. 
Data l’ubicazione particolarmente soliva, le finestre sono state dotate di tendaggi 
oscuranti. 
 
Infine, si è trattato di prevedere lavori di sistemazione esterna, accessi confacenti con la 
relativa illuminazione e, visto lo stato precario dei giochi esterni, la creazione di un vero e 
proprio parco giochi. 
Tutte queste aggiunte, ritenute necessarie e non contemplate dal progetto iniziale, hanno 
comportato un ulteriore aumento dell’investimento. 
 
Inoltre, dopo alcuni mesi di occupazione del nuovo stabile, sono stati segnalati dalle 
docenti notevoli problemi a livello di acustica (riverbero), circostanza che ha imposto un 
ulteriore intervento ovvero la posa di pannelli fonoassorbenti a soffitto. 
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II. Aggiornamenti finanziari e informazioni dalla DL 

Il sorpasso cospicuo (+ 18%) impone la presentazione di una richiesta di credito 
suppletorio secondo quanto sancito dall’art. 168 cpv. 2 LOC.  
Purtroppo fino al momento della liquidazione finale, avvenuta mediante rapporto scritto del 
23 gennaio 2015 (ultimo aggiornamento del 17.3.2015) da parte dell’arch. Fabio Trisconi, 
non era stato possibile quantificare l’importo esatto del sorpasso. 
Rimaneva inoltre da determinare il costo relativo all’esecuzione dei pannelli fonici a soffitto 
visto che erano state presentate diverse soluzioni tecniche con un’importante variazione di 
prezzo. La variante scelta dal Municipio è quella meno onerosa dal profilo dei costi ma 
fornisce ugualmente le necessarie garanzie a livello di efficacia.  
 
Nell’ottica della trasparenza, la Commissione della gestione, congiuntamente alla 
Commissione delle costruzioni, è stata informata del suddetto quadro e le opere 
aggiuntive hanno potuto essere illustrate anche in occasione del sopralluogo tenutosi il 24 
marzo 2015.  
 
Dopo la presentazione dei conteggi finali e la decisione sulla soluzione tecnica per ovviare 
al problema fonico, le due Commissioni sono state aggiornate sull’ammontare del 
sorpasso e sulla necessità formale di procedere alla richiesta di un credito suppletorio, 
prima di poter procedere allo scarico dell’opera con i Conti consuntivi relativi al 2014.  
 
Secondo i dati delle liquidazioni finali, presentati dall’arch. Fabio Trisconi, il dettaglio del 
sorpasso si presenta come segue: 

Risanamento edificio vecchio e certificazione Minergie CHF     70'470.00 
Lavori supplementari per posa riscaldamento e quadro elettrico CHF     15'969.00 
Arredo e mobili CHF     33'739.95 
Tende interne e pittura mobili esistenti CHF     11'331.60 
Creazione parco giochi CHF     31'440.00 
Differenza sulle opere a preventivo (5.8%)  CHF     85'772.25 
Pannelli fonici a plafone (non compreso nel rapporto finale) CHF     20'070.70 
 
Totale sorpasso sul credito d’investimento concesso CHF   268'793.50 

 
 
III. Sostenibilità finanziaria per il Comune 
 
Il presente calcolo è stato fatto sul maggior onere a carico del Comune alla luce del 
sorpasso del credito a disposizione. Non costituisce per contro tema d’analisi la 
sostenibilità dell’intero costo dell’opera, affrontata a suo tempo durante la fase di 
valutazione dei progetti aggregativi. 
Da notare inoltre che il maggior esborso per la certificazione Minergie, inclusa la 
neutralizzazione dei rischi legati ai valori del gas radon e la posa di un nuovo sistema di 
riscaldamento a pavimento, detratti i contributi dei diversi fondi per le energie rinnovabili, è 
circoscritto a CHF 32'279.-, a tutto vantaggio degli allievi e delle allieve della Scuola 
dell’infanzia e del personale. 
 
Totale importo liquidazione finale CHF 1'743'793.50 
./. aiuti agli investimenti secondo LPI CHF    600'000.00 
./. contributi Minergie CHF      54’160.00 

Quota oneri d’investimento netto a carico del Comune CHF 1'089’633.50 
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Credito d’investimento concesso CHF 1'475'000.00 
./. aiuti agli investimenti secondo la LPI CHF    600'000.00 
 
Quota oneri investimento netto a carico del Comune secondo 
il preventivo iniziale dell’opera CHF    875'000.00 
 
Variazione degli investimenti netti tra preventivo  
e consuntivo finale CHF   214 633.50 
 
Ammortamento annuo * secondo il consuntivo finale al 6% CHF     65'378.00 
Ammortamento annuo * previsto secondo il preventivo al 6% CHF     52'500.00 
 
Ammortamento annuo * supplementare al 6% CHF     12'878.00 
 
(* ammortamento sul valore residuo) 
 
L’opera è stata finanziata interamente attraverso la liquidità corrente, senza quindi dover 
far capo a nuovi crediti, anche grazie al contributo aggregativo disponibile dopo il rimborso 
parziale dei prestiti ipotecari nel bilancio consolidato del neocostituito Comune di 
Serravalle.  
 
Allo stato dei Conti consuntivi 2014 che vengono presentati con messaggio separato, in 
virtù del consolidamento del capitale proprio a CHF CHF 2'612'510.26 e della leggera 
diminuzione del debito pubblico pro-capite a CHF 4'364.57 (a fronte di un debito pubblico 
cantonale pro-capite 2013 di CHF 5'032.00 ed una media comunale di CHF 3'731.-) si 
ritiene che l’onere supplementare per il sorpasso del credito d’investimento risulti 
finanziariamente più che sostenibile.  
 
 
 
Visto quanto precede, 

s’invita il lodevole Consiglio comunale a voler 
 

r i s o l v e r e : 
 

1. È accordato un credito suppletorio di CHF 268’793.50 per la ristrutturazione e 
l’ampliamento della scuola dell’infanzia nella frazione di Ludiano. 

2. Il credito verrà iscritto al capitolo investimenti da utilizzare entro il 31 dicembre 2015 
ed ammortizzato con un tasso del 6% (art. 12 cpv. 2 Rgfc).  

 
 
Con ossequio. 
 
 
  Per il Municipio: 

 Il sindaco Il segretario 
 Bianchetti L. Andreoli C.  
 


