
 COMUNE  DI  SERRAVALLE 

 
 
 
 
 
 
 
 
Messaggio municipale n. 16 dell’8 novembre 2022 (risol. N. 919) 
________________________________________________________________________ 
 
Oggetto: credito di CHF  8'841'000.00 per l’esecuzione di opere di canalizzazione 

(PGS) nella frazione di Malvaglia in zona Torretta / Campagna-Gerre-
Orino / Murica e Municipio / Scatét. 

 
 
Gentili presidente, consigliere e consiglieri, 
 
col presente messaggio il Municipio sottopone al Consiglio comunale la richiesta di un 
credito di CHF 8'841'000.00 per la realizzazione delle opere di canalizzazione secondo il 
Piano Generale di Smaltimento delle acque (di seguito: PGS) della frazione di Malvaglia. 
 
 
1. Introduzione 
 
Come si evince dal messaggio municipale n. 11 del 29 marzo 2022 concernente 
l’aggiornamento del PGS, il Comune è tenuto ad impegnarsi affinché tutte le opere previste 
dal PGS delle tre frazioni siano concluse entro il 2035.  
 
Lo stesso messaggio riportava la tabella sottostante dalla quale si evince come i vari lotti 
rimanenti, prevalentemente ubicati nella frazione di Malvaglia, sono raggruppati in 5 distinte 
fasi per ordine di priorità. 
Per ogni fase è stata quindi fatta una previsione di spesa con una precisione del +/- 25%. 
Il costo riportato concerneva le sole opere di PGS alle quali andranno aggiunti quelli legati 
all’illuminazione pubblica (in seguito IP), quelli dell’acquedotto (in seguito AP) e quelli relativi 
al ripristino della pavimentazione stradale (in seguito SCom). 
 

DESCRIZIONE COSTO [CHF]                   
(IVA 7.7% inclusa)

FASE 1 : periodo 2022-2023 2’182’500.00

FASE 2 : periodo 2024-2025 1’148’500.00

FASE 3 : periodo 2026-2030 3’752’500.00

FASE 4 : periodo 2031-2032 1’217’000.00

FASE 5 : periodo 2033-2035 1’064’000.00

Totale delle opere (periodo 2022-2035) 9'364'500.00

Costi allestimento catasto pubblico 80’500.00

Costi allestimento catasto privato 265’000.00

TOTALE STIMA DEI COSTI                           

PGS Serravalle (precisione +/- 25%)
9’710’000.00

 
 
 
 



2 
 
 
Il Municipio intende quindi dare avvio alle opere di 4 lotti su 5 compresi nelle fasi 1 e 2. 
Il lotto Cregua, incluso nella fase 2, non è stato considerato nella presente richiesta e sarà 
inserito all’interno dei lotti della fase 3. 
 
I lotti oggetto del presente messaggio sono pertanto i seguenti: 

• zona Torretta; 

• zona Campagna-Gerre-Orino; 

• zona Murica e Municipio; 

• zona Scatét. 
 
Visto l’ammontare dell’onere finanziario a carico del Comune, il Municipio ha ritenuto dati i 
presupposti per l’inoltro al Cantone di una richiesta per l’aiuto agli investimenti, strumento 
previsto dall’art. 14 Legge sulla perequazione finanziaria intercomunale (LPI). 
 
L’esecutivo ha inoltrato l’istanza alla Sezione degli enti locali (SEL) il 13 giugno 2022. 
Con risoluzione datata 3 ottobre 2022, il Dipartimento delle istituzioni ha accolto la richiesta 
ed accordato un aiuto agli investimenti (sulla parte computabile) pari al 18.2% del costo 
netto per un massimo di CHF 575’000.00. 
È stata posta la condizione dell’inizio dei lavori entro il 30 dicembre 2023. 
 
 
2. Aspetti tecnici 
 
In generale in tutti i lotti è prevista la posa di due collettori in PVC: uno per le acque luride e 
uno per quelle meteoriche. 
Le condotte sono avvolte da un bauletto in calcestruzzo, salvo eccezioni (vedi dettaglio lotti). 
 
In sinergia con la posa dei collettori delle acque luride e meteorologiche, si provvederà 
anche alla sostituzione o alla posa di una nuova condotta in PE per la distribuzione 
dell’acqua potabile sulla base del vigente PGA, eventuali puntuali modifiche di progetto 
saranno illustrate in seguito nella descrizione dei singoli lotti. 
Per quanto concerne le condotte dell’AP, in tutti i lotti si è optato per l’impiego di tubazioni 
in polietilene (PE), congiunzioni con manicotti elettrosaldati, conformemente alle tendenze 
in atto in materia di acquedotti. 
Rispetto alle condotte in ghisa-PUR, questo materiale presenta i seguenti vantaggi: 

- resistenza ottimale agli agenti corrosivi, 

- facilità di posa dovuta al peso ridotto e alla facilità di lavorazione; 

- vantaggi dal punto di vista costruttivo nel caso di futuri interventi di riparazione dovuti 
a rotture; 

- giunti con ottima tenuta stagna (una volta saldati i tubi formano un corpo monolitico), 
riduzione quindi di perdite in rete; 

- tubo insensibile alle correnti vaganti; 

- coefficiente di rugosità favorevole e duraturo; 

- rapporto favorevole costi / benefici. 
 
La nuova condotta dell’acqua potabile non viene considerata ai fini del succitato 
sussidiamento cantonale. 
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Come da consuetudine quando si effettua una simile tipologia di interventi, per ogni lotto è 
pure prevista la posa delle sottostrutture necessarie alla sostituzione e all’ammodernamento 
degli impianti e delle infrastrutture legate all’ IP, in particolare attraverso la posa di nuovi 
candelabri LED di ultima generazione in sostituzione di quelli esistenti, ormai vetusti. 
 
I vari enti terzi (SES, UPC, Swisscom, …) sono a conoscenza dei progetti e dei tracciati di 
ogni singolo lotto cosicché, qualora fosse ritenuto necessario, potranno approfittarne per 
posare le infrastrutture del caso, a loro spese, per fornire i loro servizi.  
 
In corrispondenza dei tracciati sarà completamente rifatta la pavimentazione, nella 
maggioranza dei casi, come da tipologia esistente. 
Sarà pertanto mantenuta una pavimentazione di tipo bituminoso su strade e piazze mentre, 
a seconda della situazione, su sentieri e carrali è prevista la posa di una pavimentazione 
naturale tipo selciato o beole. I prati saranno invece riseminati e riconsegnati allo stato 
antecedente i lavori.  
Dove ritenuto necessario e/o finanziariamente sostenibile si approfitterà del cantiere per 
provvedere alla sistemazione di eventuali manufatti quali muri, cordoli o parapetti; cercando 
di garantire a tutto il comparto interessato dagli interventi un’accresciuta qualità funzionale 
e visiva. 
 
I quattro lotti sono qui di seguito illustrati nel dettaglio. 
 
 
2.1.  Lotto zona Torretta 
 
Il comparto è caratterizzato da problemi d’infiltrazione. In caso di forti precipitazioni sono 
stati verificati malfunzionamenti di pozzi perdenti con conseguenti problematiche causate 
dalla fuoriuscita di liquami diluiti che, oltre ad essere potenzialmente dannosi per l’ambiente, 
generano pure odori nauseanti. 
Inoltre, secondo il PGS a monte del nucleo non è permessa l’infiltrazione e la dispersione 
delle acque meteoriche private nel terreno; i pluviali dovranno pertanto essere canalizzati 
come calcolato al cap. 3.2.2. della relazione tecnica redatta dallo studio d’ing. Gianora e 
Associati SA che si è occupato della progettazione delle opere. 
 
Attualmente le acque di scorrimento vengono disperse superficialmente o, laddove 
possibile, raccolte da caditoie stradali con pozzo perdente o collegate a vecchie condotte., 
Con il rifacimento completo della pavimentazione si prevede di smaltire le acque piovane 
mediante la posa di caditoie o griglie allacciate alla nuova condotta delle acque chiare.  
Al fine di garantire un miglior smaltimento delle acque meteoriche, si propone una variante 
rispetto al PGS che consiste nel prolungamento in 4 punti del collettore per le acque 
meteoriche, sempre seguendo il tracciato delle canalizzazioni acque luride. 
 
Per la progettazione del tracciato della nuova condotta dell’acqua potabile si è tenuto conto 
del Piano generale dell’acquedotto comunale (PGA). 
In aggiunta allo stesso, approfittando della sinergia per la posa delle canalizzazioni, è 
prevista la realizzazione di un nuovo anello su Via Pian di Sopra in modo tale da servire 
diversi mappali non ancora edificati e attualmente non allacciati alla rete dell’acquedotto. 
 
Per quanto concerne la viabilità, in considerazione della larghezza ridotta della carreggiata 
durante i lavori sarà garantito solo l’accesso pedonale alle abitazioni. La durata prevista per 
l’intero lotto è di ca. 6 mesi. 
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2.2.  Lotto zona Campagna-Gerre-Orino 
 
Come già illustrato nel messaggio relativo all’aggiornamento del PGS, l’assegnazione dei 
singoli lotti ad una finestra temporale d’esecuzione è dettata da motivi diversi. 
Se per il lotto “Torretta” le priorità dipendevano dalle problematiche di smaltimento delle 
abitazioni e dei loro impianti di depurazione esistenti, per il lotto Campagna-Gerre-Orino la 
necessità d’intervento scaturisce dal fatto che attualmente risulta la zona con maggiore 
potenziale edificatorio per nuove costruzioni. 
Si ricorda che la SPAAS ha paventato la sospensione delle procedure edilizie volte ad 
ottenere una licenza per l’edificazione di nuove costruzioni in zone dove il PGS non era 
ancora completo. Attualmente viene ancora concessa la posa di piccoli impianti di 
depurazione meccanici anche in zone di protezione Au, tuttavia questi impianti sono 
economicamente molto onerosi e non svincolano i proprietari dall’obbligo di allacciamento 
alla rete PGS quando la stessa sarà messa in funzione. 
Per questi motivi il questo lotto è il secondo che si prevede di eseguire.  
 
Nonostante la posa della condotta delle acque meteorologiche, di principio e come da 
Regolamento, le acque meteoriche private devono essere smaltite sui fondi privati mediante 
infiltrazione profonda o superficiale. Nei casi in cui ciò risultasse tecnicamente impossibile 
o comporterebbe un onere spropositato al proprietario, sarà valutato l’allacciamento al 
collettore comunale delle acque chiare. 
 
Allo scopo di garantire un miglior smaltimento delle acque meteoriche, si propone una 
variante rispetto al PGS che consiste nel prolungamento in 4 punti del collettore per le acque 
meteoriche, sempre seguendo il previsto tracciato delle canalizzazioni delle acque luride. 
 
Per quanto concerne la nuova condotta dell’acqua potabile (quella esistente verrà rimossa 
e sostituita con la posa del collettore), valgono le indicazioni già espresse sopra.  
 
In ordine alla viabilità, vista la larghezza ridotta della carreggiata, durante i lavori sarà 
garantito solo l’accesso pedonale alle abitazioni. L’esecuzione a tappe permetterà di limitare 
l’interruzione della viabilità veicolare a singole tratte e ridurre pertanto i disagi agli utenti. 
La durata prevista per l’intero lotto è di ca. 12 mesi. 
 
 
2.3.  Lotto zona Murica e Municipio 
 
Con questo lotto sarà completato l’allacciamento dei nuclei di Murica e Porto al collettore 
principale. Sarà inoltre prolungato e ultimato il collettore che permetterà di servire tutti i 
mappali situati a sud del riale “Dragone”. 
 
Il lotto prevede 2 varianti rispetto al PGS approvato ossia: 

- il prolungamento del collettore sotto la carrale “Porto” sia per le acque luride al fine 
di agevolare l’allacciamento dei privati, sia per le acque meteoriche per garantire un 
miglior smaltimento delle acque sulla superficie prevista in selciato; 

- il prolungo del collettore per le acque luride a lato della cantonale verso nord onde 
evitare la realizzazione di diversi impianti di sollevamento privati per i proprietari 
ubicati a monte della strada cantonale, trovandosi ad una quota più bassa rispetto 
alla canalizzazione in strada comunale prevista dal PGS. Questa tratta è inserita 
nell’aggiornamento del PGS del febbraio 2022 ma siccome lo stesso non è ancora 
stato approvato dalla SPAAS, si riprende il concetto come variante. 
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Anche in questo comparto è previsto un sistema di smaltimento separato, per le acque 
meteoriche private vale quanto detto per il lotto precedente. 
 
Sotto la carrale Porto, anziché posare delle condotte in PVC rinfiancate con calcestruzzo 
come nei precedenti lotti e come per tutte le condotte situate sotto il campo stradale, si 
prevede la posa di tubi in polietilene (PE) rinfiancati con sabbia. 
Tale modalità consente di ridurre le difficoltà di posa e contenere i costi. Questa tipologia di 
posa è permessa solo in casi particolari e necessita del consenso della SPAAS. 
 
Per quanto concerne la nuova condotta dell’acqua potabile (quella esistente verrà rimossa 
e sostituita con la posa del collettore), valgono le indicazioni già espresse sopra.  
 
Riguardo alla viabilità, vista la larghezza ridotta della carreggiata, durante i lavori sarà 
garantito solo l’accesso pedonale alle abitazioni. Tuttavia l’esecuzione a tappe permetterà 
di limitare l’interruzione della viabilità veicolare a singole tratte e ridurre pertanto i disagi. 
La gestione della segnaletica e del transito veicolare in corrispondenza dell’entrata di 
Malvaglia Chiesa sarà pianificata in collaborazione con le autorità competenti. 
La durata prevista per l’intero lotto è di ca. 6 mesi. 
 
 
2.4.  Lotto zona Scatét 
 
Anche il nucleo di Scateto presenta problemi di smaltimento. Attualmente le acque reflue 
sono raccolte in fosse biologiche private e pozzi perdenti. 
Ad oggi tutte le acque, sia quelle derivanti dalle fosse settiche che una parte di quelle 
meteoriche non smaltite superficialmente, sono infiltrate mediante pozzi perdenti.  
 
Questa zona, come già indicato nell’aggiornamento del PGS, non potrà essere collegata al 
collettore principale a valle per ovvi motivi di distanza, morfologia del terreno e di 
conseguenti costi spropositati. 
È pertanto prevista l’installazione di un mini impianto di depurazione a valle del nucleo, 
precisamente a valle della strada consortile. 
L’ubicazione è dettata da un lato dalla morfologia del terreno e dall’altro da questioni di 
praticità e accessibilità per le operazioni di vuotatura delle fosse e sgombero dei liquami 
residui. 
 
Il lotto si presenta particolarmente complesso nella sua esecuzione pratica in quanto buona 
parte del tracciato si sviluppa sotto le carrali e i sentieri che attraversano il nucleo. 
 
Tenuto conto del fatto che pure in questo caso si approfitterà dei lavori per sostituire la 
condotta dell’acqua potabile e posare le infrastrutture necessarie all’IP e agli altri enti, che 
lo spazio a disposizione è minimo e il terreno si presenta di natura difficile da scavare con 
trovanti e roccia, si è chiesto e ottenuto di poter posare una condotta delle acque luride in 
PE rinfiancata con sabbia (come per la carrale Porto del precedente lotto).  
Tale modalità permette una maggior flessibilità di posa, di limitare ai raccordi l’avvolgimento 
con calcestruzzo e di riuscire quindi ad ottimizzare meglio lo spazio a disposizione con 
conseguente risparmio economico.  
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3.  Aspetti finanziari 

 

3.1.  Aiuto agli investimenti secondo LPI 
 
L’ammontare del sussidiamento riportato nei seguenti resoconti è calcolato sulla base del 
costo netto a carico del Comune indicato nella richiesta inoltrata alla SEL in data 13 giugno 
2022.  
Le cifre considerate nell’istanza LPI scaturiscono dalla stima dei costi per i 4 lotti 
(attendibilità +/-25%) effettuata dallo studio d’ing. Gianora e Associati SA e contenuti nella 
relazione tecnica concernente l’aggiornamento del PGS presentata col MM 11/2022 e 
approvato dal Consiglio comunale nella seduta del 3 maggio 2022.  
 
Il presente messaggio municipale considera invece le cifre del preventivo di spesa basato 
sul progetto definitivo, con un grado di attendibilità (secondo norma SIA 103) del +/- 10%.  
Gli importi scaturiti dal preventivo definitivo risultano maggiori rispetto a quelli ritenuti quale 
base per la richiesta dell’istanza LPI, ne consegue che l’importo finale dell’aiuto LPI risulta 
minore al 18.20%.  
L’aumento della spesa preventivato è dato, oltre che da una maggior precisione nella 
stesura dei capitolati scaturita da un grado di dettaglio affinato dei progetti, anche dal fatto 
che a causa della particolare situazione internazionale e dei continui aumenti del costo dei 
materiali cui sono confrontati tutti i committenti, sono stati presi dei prezzi di mercato più 
attuali. 
 
Prudenzialmente si è deciso di mantenere l’importo LPI promesso dal Dipartimento delle 
istituzioni con la menzionata risoluzione del 3 ottobre 2022.  
 
 
3.2.  Allacciamenti privati 
 
Nel determinare l’ammontare dei costi restanti a carico del Comune non sono stati 
contemplati, ad eccezione dei costi di rifacimento della pavimentazione, quelli legati alle 
opere di allacciamento a carico dei privati (AP_ap e CAN_ap) in quanto questi verranno 
fatturati direttamente ai privati dalle ditte operanti in cantiere.  
 
Le opere contemplate nel progetto a carico dei privati saranno supervisionate e controllate 
dalla Direzione lavori incaricata dal Municipio. 
La stessa DL si occuperà di verificare e vidimare le fatture che solo successivamente a 
questo controllo potranno essere inoltrate ai privati.  
 
Questa prassi, già in uso per la parte acquedotto e ora applicata anche per la parte 
canalizzazione, permetterà di ottimizzare la parte burocratica e quindi di procedere più 
celermente all’emissione delle fatture all’indirizzo dei privati, sgravando non da ultimo i 
Servizi comunali. 
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3.3.  Le cifre in dettaglio 
 
Lotto Torretta 

Di seguito il dettaglio delle cifre che compongono il preventivo dei costi (opere costruttive + 
onorario + 5% imprevisti e riserve): 

- collettore principale acque luride e meteoriche CHF  1'013'000.00 
- allacciamenti privati canalizzazione CHF  109'000.00 
- opere acquedotto comunale CHF  365'000.00 
-  allacciamenti privati acqua potabile CHF  80'000.00 
-   opere pavimentazione CHF     561'750.00 
- opere di illuminazione pubblica CHF     110'250.00 
 Totale CHF  2'239’000.00 
-   quota allacciamenti privati canalizzazione CHF    -106'000.00 
-   quota allacciamenti privati acqua potabile CHF    -77'000.00 
 Totale (IVA inclusa) CHF  2'056’000.00 
 
Per il calcolo dei sussidi, sono considerati indicativamente i seguenti importi: 

- opere da impresario costruttore CHF  744'290.30 
- opere di pavimentazione CHF    123'246.50 
- prove futura memoria e geometra CHF      4'500.00 
- onorario per progetto e DL (quota parte) CHF  92'700.00 
-  imprevisti, diversi e arrotondamenti (5%) CHF 48’263.20 
 Totale (IVA inclusa) CHF 1'013'000.00 
 
Contributi di costruzione (3%) CHF 139’008.00 
Sussidio Cantone Ticino (40% di CHF 1'013'000.00) CHF  405'200.00 
Aiuto LPI CHF    118'000.00 
 
Di conseguenza, l’importo totale rimanente a carico del Comune ad opera ultimata, dedotti 
i sussidi e le singole partecipazioni, ammonta a CHF 1'393'792.00 composto da CHF 
1'028'792.00 per le opere PGS e da CHF 365'000.00 per il Servizio acqua potabile. 
 
 
Lotto Campagna-Gerre-Orino 
 
Il dettaglio delle cifre del preventivo dei costi si presenta come segue (opere costruttive + 
onorario + 5% imprevisti e riserve): 

- collettore principale acque luride e meteoriche CHF  1'360’000.00 
- allacciamenti privati canalizzazione CHF     154’000.00 
- opere acquedotto comunale CHF     468'000.00 
-  allacciamenti privati acqua potabile CHF       70'000.00 
- opere pavimentazione  CHF 1'144'350.00 
- opere di illuminazione pubblica CHF 118'650.00 
 Totale CHF  3’315'000.00 

-   quota allacciamenti privati canalizzazione CHF -149'000.00    
-   quota allacciamenti privati acqua potabile CHF  -66'500.00   
 Totale (IVA inclusa) CHF  3'099'500.00 
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Per il calcolo dei sussidi, entreranno in linea di conto i seguenti importi: 

- opere da impresario costruttore CHF  1'011'253.60 
- opere di pavimentazione  CHF    174'402.50 
- prove futura memoria e geometra CHF        5’250.00 
- onorario per progetto e DL (quota parte) CHF    103’772.60 
-  imprevisti, diversi e arrotondamenti (5%) CHF 65'321.30 
 Totale (IVA inclusa) CHF  1'360'000.00 
 
Contributi di costruzione (3%) CHF 486'187.00 
Sussidio Cantone Ticino (40% di CHF 1'360'000.00) CHF   544’000.00 
Aiuto LPI CHF   205'000.00 
 
Di conseguenza, l’importo totale rimanente a carico del Comune ad opera ultimata, dedotti 
i sussidi e le singole partecipazioni, ammonta a CHF 1'864'313.00 composto da CHF 
1'396'313.00 per le opere PGS e da CHF 468'000.00 per il Servizio acqua potabile. 
 
 
Lotto Murica e Municipio 
 
Preventivo dei costi (opere costruttive + onorario + 5% imprevisti e riserve): 

- collettore principale acque luride e meteoriche CHF     893'000.00 
- allacciamenti privati canalizzazione CHF     127'000.00 
- opere acquedotto comunale CHF     360'000.00 
-  allacciamenti privati acqua potabile CHF       75'000.00 
- opere pavimentazione  CHF  532'750.00 
- opere di illuminazione pubblica CHF     152’250.00 
 Totale CHF  2'140'000.00 

-   quota allacciamenti privati canalizzazione CHF -124'000.00 
-   quota allacciamenti privati acqua potabile CHF  -72'000.00 
 Totale (IVA inclusa) CHF  1'944'000.00 
 
 
Per il calcolo dei sussidi, entreranno in linea di conto i seguenti importi: 

- opere da impresario costruttore CHF    656'809.75 
- opere di pavimentazione  CHF 100'180.40      
- prove futura memoria e geometra CHF         7'000.00 
- onorario per progetto e DL (quota parte) CHF      51'650.00 
-  imprevisti, diversi e arrotondamenti (5%) CHF 41'971.50 
 Totale (IVA inclusa) CHF    857'611.65 
 
Contributi di costruzione (3%) CHF 184’947.00 
Sussidio Cantone Ticino (40% di CHF 857'611.65) CHF   343'044.65 
Aiuto LPI CHF   128'000.00 
 
Di conseguenza, l’importo totale rimanente a carico del Comune ad opera ultimata, dedotti 
i sussidi e le singole partecipazioni, ammonta a CHF 1'288'008.35 composto da CHF 
928'008.35 per le opere PGS e da CHF 360’000.00 per il Servizio acqua potabile. 
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Lotto Scatét 
 
Preventivo dei costi (opere costruttive + onorario+ 10% imprevisti e riserve): 

- collettore principale acque luride e meteoriche CHF     960’000.00 
- allacciamenti privati CHF     115'000.00 
- opere acquedotto comunale CHF     275'000.00 
-  allacciamenti privati acqua potabile CHF       58'000.00 
- opere pavimentazione (incl. 10% imprevisti e riserve) CHF     417'500.00 
- opere di illuminazione pubblica (incl. 10% imprevisti e riserve) CHF       82'500.00 
 Totale CHF  1'908'000.00 

-   quota allacciamenti privati canalizzazione CHF -111'000.00 
-   quota allacciamenti privati acqua potabile CHF  -55'500.00 
 Totale (IVA inclusa) CHF  1'741'500.00 
 
Per il calcolo dei sussidi, entreranno in linea di conto i seguenti importi: 

- opere da impresario costruttore CHF 548'804.45 
- opere di pavimentazione  CHF 45'677.70 
-  Impianto di depurazione biologico CHF 183'090.00 
- prove futura memoria e geometra CHF 8'000.00 
- onorario per progetto e DL (quota parte) CHF 89'095.00 
-  imprevisti, diversi e arrotondamenti (10%) CHF 85'332.85 
 Totale (IVA inclusa) CHF 960’000.00 
 
Contributi di costruzione (3%) CHF 69'412.00 
Sussidio Cantone Ticino (40% di CHF 960’000.00) CHF 384'000.00 
Aiuto LPI CHF 124'000.00 
 
Di conseguenza, l’importo totale rimanente a carico del Comune ad opera ultimata, dedotti 
i sussidi e le singole partecipazioni, ammonta a CHF 1'164’088.00 composto da CHF 
889’088.00 per le opere PGS e da CHF 275’000.00 per il Servizio acqua potabile. 
 
 
Ricapitolazione 

Sulla scorta di quanto precede, sono di seguito riassunti i costi a carico del Comune per il 
pacchetto oggetto della richiesta di credito: 

- opere di PGS CHF 4'242'201.35  
- opere del Servizio acqua potabile (AP)  CHF 1'468'000.00  

Costo netto totale CHF 5'710’201.35  
 
 
4.  Conseguenze finanziarie 
 
In base all'art. 174 cpv. 4 LOC i messaggi con proposte d’investimento rilevanti per rapporto 
all'importanza del bilancio del Comune devono contenere delle indicazioni sulle 
conseguenze finanziarie. 
 
Questa norma viene esplicitata all'art. 23 del Regolamento sulla gestione finanziaria e sulla 
contabilità dei Comuni (RGFCC): “Sono rilevanti ai sensi dell'art. 174 cpv. 4 LOC gli 
investimenti che comportano una spesa netta superiore al 10% del gettito di imposta 
cantonale del Comune o a CHF 1'000'000.00).” 



10 
 
 
L’ultimo gettito cantonale accertato per il Comune di Serravalle (anno 2019) indica un 
importo di CHF 6'391'431.00.  
 
In considerazione dei citati parametri, sono di seguito presentate le ripercussioni finanziarie 
annue sui costi di gestione corrente: 
 
Quota canalizzazioni: 

- costi d’interesse calcolati al tasso medio ipotizzato (2%) CHF  84'844.05 
- ammortamento secondo LOC (durata 40 anni, tasso 2.5%) CHF 106'055.05 

 Totale CHF 190'899.10 
 
Quota Servizio approvvigionamento idrico: 

- costi d’interesse calcolati al tasso medio ipotizzato (2%) CHF 29'360.00 
- ammortamento secondo LOC (durata 40 anni, tasso 2.5%) CHF 36'700.00 

 Totale CHF 66'060.00 
 
 
Visto quanto precede, 

s’invita il Consiglio comunale a voler 
 

r i s o l v e r e : 
 

1. È accordato un credito di CHF  8'841'000.00 per l’esecuzione di opere di 
canalizzazione (PGS) nella frazione di Malvaglia in zona Torretta / Campagna-Gerre-
Orino / Murica e Municipio / Scatét. 

 
2. Il credito sarà iscritto al capitolo investimenti da utilizzare entro il 31 dicembre 2025 

e ammortizzato con un tasso del 2.5% (art. 17 cpv. 2 Allegato 1 lett. e) RGFCC). 
 
 
Con ossequio. 
 
 
  Per il Municipio: 

 Il sindaco Il segretario comunale 
 Bianchetti L. Andreoli C.  
 
 
 


