COMMISSIONE DELLE COSTRUZIONI

Rapporto relativo al MM numero 52 del 4 maggio 2015 (risol. N.437)

Richiesta di un credito suppletorio di CHF 268'793.50 per la ristrutturazione e I'ampliamento della scuola
dell’infanzia della frazione di Ludiano

Gentili colleghe, Egregi colleghi,

un plauso va giustamente indirizzato al Lodevole Municipio, per il coinvolgimento della nostra commissione
e della commissione della gestione, in merito all’'andamento dei lavori, organizzando anche un sopralluogo
sul posto e coinvolgendoci pure nella scelta della sistemazione della zona parco giochi.

Durante la serata informativa sui consuntivi del cantiere, ci era stato preannunciato un presumibile
sorpasso del credito votato a suo tempo . Causa del sorpasso, il problema gas Radon e conseguenti costi
derivanti, causati dalla demolizione del pavimento e alla certificazione Minergie.

Le commissioni congiunte, sono ancora state convocate lo scorso mese di marzo dove il prospettato
scenario di aumento del credito, veniva ulteriormente superato con le dovute spiegazioni e giustificazioni
da parte dell’architetto Trisconi progettista e direttore dei lavori.

Da parte dei commissari non ¢’& stata nessuna osservazione in merito, anche perché gli investimenti sono
stati ritenuti giustificati.

Vien da chiedersi perd se non ci siano state delle manchevolezze, nel credito concesso a suo tempo da
parte del comune di Ludiano.

Infatti a nostro parere, investimenti come la sostituzione dei giochi esterni, la realizzazione del
camminamento esterno, il problema fonico e I'arredo potevano essere previsti al momento del preventivo
iniziale.

Fatte queste considerazioni la commissione delle costruzioni invita i colleghi del consiglio comunale a voler
approvare il credito.
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